

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	9/2017-2	Električna energija	65310000-9	35.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	kontinuirano	24 mjeseca	Postupak provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
2.	JN-1/2018	Plin	09122110-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	kontinuirano	12 mjeseci	
3.	JN-2/2018	Uređenje alpinističke zone Dabarski kukovi (zamjena sidrišta, pregled i sanacija dosadašnjih smjerova te eventualno postavljanje novih, lakših smjerova za početnike)	45112700-2	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II kvartal 2018	3 mjeseca	
4.	JN-3/2018	Usluge promidžbe i informiranja	63513000-8	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	kontinuirano	12 mjeseci	
5.	9/2015	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	22.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	kontinuirano	24 mjeseca	Postupak provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
6.	JN-4/2018	Izrada i postavljanje novih inf. panoa sukladno priručniku o grafičkim standardima znakova zaštićenih područja	22462000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal 2018	2 mjeseca	
7.	JN-5/2018	Tisak slikovnog vodiča biljnih vrsta uz Premužičevu stazu	22462000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal 2018	3 mjeseca	
8.	JN-6/2018	Geomorfološka i geoeološka studija doline Zrmanje	73110000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2018	36 mjeseci	
9.	JN-7/2018	Popis vaskularne flore vlažnih staništa	73110000-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2018	36 mjeseci	
10.	JN-8/2018	Usluge ažuriranja računalnih baza	72540000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci	
<b>K779040 Projekt KK.1.2.01.0011 Centar izvrsnosti Cerovačke špilje</b>											
11.	ITI1-10 a	Izgradnja Centra za prihvata i informiranje posjetitelja	45000000-7	12.150.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	22 mjeseca	
12.	ITI1-10 b	Izgradnja pješačko kolne površine	45000000-7	8.647.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	22 mjeseca	
13.	ITI1-10 c	Nabava i postava opreme Centra	51514000-8	7.080.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	6 mjeseci	
14.	ITI1-10 d	Nabava i postava tipске višenamjenske opreme (oprema za pružanje usluga posjetiteljima)	51514000-8	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	6 mjeseci	
15.	ITI1-10 e	Stručni i projektantski nadzor	74614000-6	1.468.850,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	6 mjeseci	
16.	ITI1-11 a	Uređenje i opremanje vanjskih šetnica prema Donjoj i Gornjoj Cerovačkoj špilji	45246500-8	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2018	8 mjeseci	
17.	ITI1-11 b	Stručni i projektantski nadzor	74614000-6	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2018	8 mjeseci	
18.	ITI1-12 a	Izgradnja pješačkog prijelaza preko pruge	45234140-9	5.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	8 mjeseci	
19.	ITI1-12 b	Stručni i projektantski nadzor	74614000-6	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	8 mjeseci	
20.	ITI1-13 a	Obnova šetnica u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji	45246500-8	4.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	15 mjeseci	
21.	ITI1-13 b	Uređenje rasvjete u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji	31527260-6	2.935.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	15 mjeseci	
22.	ITI1-13 c	Arheološki radovi u Donjoj Cerovačkoj špilji	71351914-3	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	3 mjeseca	
23.	ITI1-13 d	Stručni, projektantski, geološki, geomorfološki, speleološki, biospeleološki i arheološki nadzor	74614000-6	761.750,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	II kvartal 2018	36 mjeseci	
24.	ITI1-14 a	Izvedba i postava elemenata interpretacije/edukacije/signalizacija	34942000-2	4.195.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	16 mjeseci	
25.	ITI1-14 b	Projektantski nadzor	74614000-6	209.750,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	16 mjeseci	
26.	ITI1-17	Plan upravljanja posjetiteljima JU PPV s naglaskom na Cerovačke špilje (s pripadajućim stručnim podlogama)	30196000-9	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	22 mjeseca	
27.	ITI1-18	Uspostava elektroničkog sustava za prodaju i kontrolu ulaznica, te evidenciju sveukupnog broja posjetitelja PP Velebit	72212781-7	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2018	3 mjeseca	
28.	ITI1-19	Uspostava elektroničkog računovodstvenog sustava poslovanja Javne ustanove Park prirode Velebit povezan sa elektroničkim sustavom naplate ulaznica.	48444000-2	138.250,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2018	16 mjeseci	
29.	ITI1-21	Upravljanje projektom (vođenje projekta, koordinacija radova, financijsko upravljanje)	74264100-8	2.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal 2018	42 mjeseca	
<b>A779038 Adriaticave- Interreg ADRION</b>											
30.	IAAC-UR/1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30191000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	kontinuirano	12 mjeseci	

